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Stappen in ontwikkeling TED project

1) Contact opnemen met drinkwaterbedrijf en interesse kenbaar maken
2) Technische haalbaarheid verifiéren

3) Ontwerp, demarcaties en businesscase vaststellen

4) Afspraken vastleggen

5) Realiseren

6) Monitoren, Beheren en exploiteren
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Technische haalbaarheid

1) Leidingdetails & plannen op locatie
2) Stromingsrichting
3) Projecten boven- en benedenstrooms



Technische haalbaarheid | Volumestroom
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Technische Haalbaarheid | Temperatuurprofiel
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We meten de temperatuur
van ons drinkwater op onze
productielocaties.

De oranje lijn laat een
temperatuurmeting bij een
openbare tapkraan zien.
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Winbare Thermische energie

Koudewinning Warmtewinning
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Projectfasering (bron: handreiking aquathermie)
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Omgevingsscan
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® Schatting potentie

e ‘Achterkant van
sigarenkist’ berekening
financiéle haalbaarheid

¢ Identificeren
stakeholders

..........................................
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Verkenning
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i @ Grof technisch ontwerp

e Scan financiéle
haalbaarheid

partijen benaderen

® Scan juridische voor-
waarden en opstellen
intentieovereenkomst
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e Voorlopig technisch
ontwerp

® Uitwerking
businesscase,
incl. risico-analyse

: ® Rolinvulling uitwerken
: en leveringsvoorwaarden
: uitwerken

® Opstellen samenwer-
kingsovereenkomst
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Uitwerking
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: e Definitief technisch
: ontwerp ¢ Aanbesteding
: voorbereiden

s

: ® Definitieve business-
: case, incl. financierings-
: constructie

i e Stakeholderanalyse en

® Definitieve invulling
rollen

................................................

® Onderlinge overeen-
i komsten opstellen en
: vergunningen aanvragen




Ontwerp & Demarcaties

- Schetsontwerp

- Voorontwerp
- Definitief ontwerp v ‘ =l

Incl. kostenraming /
businesscase

Figuur 1 — Principeschema van een TED-systeem in praktijk waarbij de bron een drinkwaterleiding is. De nummers corresponderen
d u n e a met de opsomming boven de figuur. Bron: Moerman, A. et al. (2019).
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De belangrijkste bouwstenen voor een TED-systeem zijn (zie ook Figuur 1):

1.

De TED-bron;

2. De toevoer en afvoer van drinkwater naar de warmtewisselaar (primair circuit);
3t
4. De koppeling met een warmtenet of een WKO-systeem (secundair circuit).

De warmtewisselaar in het drinkwatersysteem;




Afspraken vastleggen

- Demarcaties (wie is waarvoor verantwoordelijk)
« Leveringsomvang en -planning

« Tarieven en vergoedingen

« Beschikbaarheid en storingen

- Data / Monitoring

 Looptijd en verlenging

Resultaat: investeringsbesluit
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Realiseren
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Monitoren, Beheren, Exploiteren, Evalueren
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Bedankt voor jullie aandacht!

Links:

Potentiekaart Aquathermie

Aquathermie configuraties incl. beslisbomen
Handreiking Aquathermie

Netwerk Aquathermie, zie ook bibliotheek.
KWR O&A Aquathermie en TED

Website Dunea Warmte & Koude
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Een 100% dochter van Dunea N.V. met als doel warmte en
koude te winnen uit waterleidingen en zo bij te dragen aan de
lokale warmtetransitie.

Dunea Warmte & Koude zoekt, ontwikkelt en realiseert
projecten waar Aquathermie waarde toevoegt voor klant en
maatschappij. Wij hebben de bron en kennis om Aquathermie
uit waterleidingen veilig en zeker te leveren, zowel voor de
warmteklant als voor de publieke drinkwatervoorziening.

Ewout Hekhuizen
Ontwikkelaar bij Dunea Warmte & Koude

E.Hekhuizen@dunea.nl / 088-3475397




